

Työmääräimiä: 5

|               | Arvioidut määrät |             | Toteutuneet määrät |            | Erotus  | Tot. % |
|---------------|------------------|-------------|--------------------|------------|---------|--------|
|               | Yksikkö 1        | Yksikkö 2   | Yksikkö 1          | Yksikkö 2  |         |        |
| Raaka-aineet  |                  |             |                    |            |         |        |
| LE            | 83,00 lev        | 332,00 /lev | 10,00 lev          | 0,10 /lev  | -28,30  | 2,8 %  |
| PUT           | 1 643,40 m       | 670,83 kg   | 219,30 m           | 89,49 kg   | -383,52 | 10,0 % |
| Työvaiheet    |                  |             |                    |            |         |        |
| 00 RAAKA-AINE | 0,00 t           | 0,00 t      | 0,60 t             | 0,00 t     | 0,22    | ,0 %   |
| 01 SAH        | 20,75 t          | 3,75 t      | 12,78 t            | 0,00 t     | -5,71   | 28,2 % |
| 02 TAIV       | 71,15 t          | 3,75 t      | 7,23 t             | 0,50 t     | -22,99  | 7,1 %  |
| 03 HIT        | 83,00 t          | 5,00 t      | 13,16 t            | 0,50 t     | -38,06  | 9,1 %  |
| 04 KOK        | 41,50 t          | 2,50 t      | 5,00 t             | 0,50 t     | -12,45  | 14,2 % |
| Ostot         |                  |             |                    |            |         |        |
| HKI RAUTA     | 7 093,27 e       | 7 093,27 e  | 7 093,27 e         | 7 093,27 e | 0,00    | 90,9 % |